GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA MESCYT

KOICA Korea International Cooperation Agency

KAIST

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE, 2020

Proyecto
´´Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías, a través del Establecimiento el Sistema de Colaboración de I+D+i entre IES y Empresas para Fomentar la Ciencia y Tecnología en República Dominicana´´

Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa
Se llevó a cabo la Socialización del estudio: **Demanda de Recursos Humanos en la Tecnología de la Información y la Comunicación y Cooperación Empresarial Universitaria en la República Dominicana. En dicha Presentación online se contó con la participación de representantes del Clúster Soft, República Digital, así como decanos y directores de escuelas de ingenierías de las IES.**

Apoyo a Proyectos Pilotos Colaborativo de I+D
Este componente tiene por objetivo sistematizar el proceso de investigación, desarrollo e innovación entre la academia y a empresa/industria, además de contribuir a incentivar estas actividades, en el interés de mejorar la competitividad de la economía dominicana.

Apoyo a Proyecto Pilotos Colaborativo de I+D

Este componente tiene por objetivo sistematizar el proceso de investigación, desarrollo e innovación entre la academia y a empresa/industria, además de contribuir a incentivar estas actividades, en el interés de mejorar la competitividad de la economía dominicana.

- Se realizó la 5ta asesoría técnica virtual, por expertos del KAIST, a ocho (8) consorcios:
  (1) Laboratorio virtual para la enseñanza de sistemas eléctrico-electrónico.
  (2) OKUS
  (3) Sistema de información para una infraestructura de carga de vehículos eléctricos en RD
  (4) EDUCA 3D

VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MESCYT

(5) PROTOPRINT

(6) Nuevos productos a partir de los residuos de la biomasa de mango y cacao

(7) Desarrollo de un sistema de información para el análisis de datos y la toma de decisiones en la industria del calzado.

(8) Construcción y puesta en marcha de un biodigestor hidráulico con estiércol de ganado vacuno y porcino en una comunidad rural de la provincia de Peravia.

- Se recibieron ocho (8) informes finales, los cuales se encuentran en fase de evaluación final por parte de evaluadores del MESCYT y del KAIST.
- Se revisó y modificó la resolución 005-2020, la cual tiene objetivo utilizar fondos para premiar a los proyectos en etapa de validación de prototipo y en etapa de escalabilidad.

Componente V. Gestión y Administración

- Se realizó reunión protocolar entre las nuevas autoridades del MESCYT y las nuevas autoridades de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
- Se revisó el Manual operacional para el programa de I + D e innovación que será usado como referencia para la operatividad de los proyectos FONDOCYT con vinculación Universidad-Industria.

Lic. Aguie Lendor
Gerente del Proyecto
MESCYT-KOICA-KAIST

VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MESCYT
MESCYT